

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2026	09032026	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

87.613.543/0001-62 - MUNICIPIO DE SANANDUVA

UF	CÓDIGO IBGE	IDH
RS	4316600	0.747
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
104 - Caixa Econômica Federal	1895-3	569300228-0

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202628630007-GIOVANI CHERINI

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 398.000,00	R\$ 398.000,00

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

579 - Infraestrutura Turística - Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística - Ministério do Turismo

FINALIDADES

23-Comércio e Serviços / 69-Turismo

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
044.***-71	29/04/2026 10:47	Ciente
435.***-04	01/04/2026 13:24	Plano de Trabalho em Elaboração/

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
		Aguardando Envio para Análise
036.***.***-03	30/03/2026 08:40	Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2026NME000008124	2026NE004507	Empenho Original	R\$ 398.000,00	Enviado

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

MINUTA	EMPENHO	DH	OP	VALOR	SITUAÇÃO
2026MDH00004592	2026NE004507	2026TF004948	2026OP004253	R\$ 398.000,00	Enviado

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11

Unidade: 01

Função: 04

Sub função: 122

Programa: 0088

Ação: 1051

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

DESCRIÇÃO

NOME DO ARQUIVO

Planilha Orçamentária da Obra

PLANILHA BANHEIROS HORTO.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
044.***.***-71	29/04/2026 10:47	Aprovado
435.***.***-04	28/04/2026 14:20	Enviado para análise
435.***.***-04	28/04/2026 14:20	Aguardando envio para análise
044.***.***-71	23/04/2026 15:37	Em complementação
435.***.***-04	22/04/2026 16:28	Enviado para análise
435.***.***-04	22/04/2026 16:27	Aguardando envio para análise

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
044.***.***-71	10/04/2026 11:50	Em complementação
435.***.***-04	09/04/2026 15:06	Enviado para análise
435.***.***-04	09/04/2026 15:06	Aguardando envio para análise
435.***.***-04	09/04/2026 15:03	Em Ajuste do Plano de Trabalho
435.***.***-04	01/04/2026 14:07	Aguardando envio para análise
435.***.***-04	01/04/2026 13:57	Em elaboração

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

87.613.543/0001-62 - MUNICIPIO DE SANANDUVA

OBJETO DE EXECUÇÃO

579 - Infraestrutura Turística - Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística - Ministério do Turismo

DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

23 - Turismo / 695 - Turismo / Obras e Serviços de Engenharia para a Implantação e Reforma de Sinalização Turística (De Identificação, Indicativa E Interpretativa); Urbanização de Orlas (fluvial, lacustre e marítima); Construção e Recuperação de Estradas e Rodovias de Interesse Turístico; Mirantes e Portais Turísticos; Centros de Atendimento ao Turista (CAT), De Convenções, De Eventos, De Cultura, De Comercialização De Produtos Associados Ao Turismo, Espaços De Qualificação De Mão De Obra Para Os Setores De Gastronomia, Hotelaria E Turismo; Teatros; Museus; Casas De Memória; Feiras Turísticas Permanentes; Mercados Públicos, Outros.

CUSTEIO

INVESTIMENTO

TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 398.000,00

R\$ 398.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

695-Turismo / 23-Comércio e Serviços

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Parque de Eventos - Locação da obra	44/M	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 6.003,89
META 2: Parque de Eventos - Fundações/Baldrame	5/M3	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 23.859,73

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 3: Parque de Eventos - Pilares	1/M3	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 4.897,40
META 4: Parque de Eventos - Alvenaria	169/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 18.865,37
META 5: Parque de Eventos - Viga de Respaldo/Platibanda	3/M3	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 12.673,45
META 6: Parque de Eventos - Laje Pré-moldada	90/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 19.824,30
META 7: Parque de Eventos - Cobertura	83/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 19.657,50
META 8: Parque de Eventos - Pisos	83/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 23.351,85
META 9: Parque de Eventos - Revestimento Interno/Externo	447/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 47.531,37
META 10: Parque de Eventos - Esquadrias	20/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 22.766,01
META 11: Parque de Eventos - Instalações Elétricas - Cabos	345/M	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 2.529,60
META 12: Parque de Eventos - Instalações Elétricas - Componentes	30/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 1.803,29
META 13: Parque de Eventos - Instalações Hidrossanitárias - Tubos	129/M	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 3.699,08
META 14: Parque de Eventos - Instalações Hidrossanitárias - Conexões	101/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 18.211,71
META 15: Parque de Eventos - Louças e metais	53/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 22.901,14
META 16: Parque de Eventos - Granito/Espelhos	37/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 29.912,75
META 17: Parque de Eventos - Pintura	238/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 7.301,18
META 18: Parque de Eventos - Limpeza Final da Obra	1/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 686,64
META 19: Parque de Rodeios - Instalações Elétricas - Cabos	1050/M	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 10.867,50
META 20: Parque de Rodeios - Instalações Elétricas - Postes	13/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 20.462,81

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 21: Parque de Rodeios - Instalações Elétricas - Componentes	1/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 8.961,84
META 22: Parque de Rodeios - Instalações Elétricas - Refletores	52/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 100.385,51

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
104 - Caixa Econômica Federal	1895-3	569300228-0	Conta Ativa

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

industriaecomercio@sananduva.rs.gov.br

transferenciasespeciais@tce.rs.gov.br

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO	DATA
044.***.***-71 - CLEBER MARCELO DA SILVA	2026-04-29T10:47:24.263584

PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-094312

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.